

## CPTED<sup>1)</sup>(셉테드) 안전마을 전동 확대 추진

공약출처	사업유형		사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS		✓	✓	✓	✓
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 920백만 원 (시 435, 구 485)	
✓					

### 정책목표

- 범죄예방디자인 시설물을 설치하여 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 CPTED 안전마을을 전 동(洞)에 확대 조성  
 ※ 2015 ~ 2020년: 관내 17개 전 동(洞)에 CPTED 안전마을 25개소 조성 완료

### 사업개요

- 이행기간: 2015년 ~ 2020년
- 임기내 추진목표
  - 범죄예방디자인 시설물을 설치하여 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 CPTED 안전마을을 전(全) 동에 확대
- 사업내용
  - 대상지역 분석: 인구, 주거, 범죄유형, 우범지대, 주민 불안요소 파악 등
  - 셉테드 5대 기본전략을 바탕으로 한 디자인개발 및 제작·설치
    - ▶ 심리적 부분 (환경색채, 조경, 조도개선 등)
    - ▶ 물리적 부분 (차폐, 낙후·취약 지역 개선 디자인 개발 및 적용)
    - ▶ 설치시설물 예시: 지킴이집, 고보조명, 슬라표지병, 원룸출입문 개선 등
- 소요예산: 950백만 원(시비 435, 구비 515) ※ 2015년 ~ 2017년 971백만 원 기집행

### 연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
CPTED 안전마을	6개 동	10개 동	1개 동	-	-	

1) CPTED란? 범죄예방환경설계(Crime Prevention through Environmental Design)로 도시생활공간에 범죄를 예방할 수 있도록 다양한 안전시설 및 수단을 적용하는 것

연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022.6월		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	920	1,350	540	540	380	780	30	30						
시비	435	835	385	385	50	450	-	-						
구비	485	515	155	155	330	330	30	30						

연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	1,350	540	780	30			
시 비	835	385	450	-			
구 비	515	155	330	30			

추진실적

- 2018. 왕십리도선동, 사근동, 행당2동, 응봉동, 금호4가동, 왕십리2동
- 2019. 행당1동, 금호1가동, 금호2·3가동(2개소), 금호4가동, 옥수동, 성수1가1동, 성수1가2동, 성수2가1동, 성수2가3동
- 2020. 용답동



세계 최고 권위 미국 'SEGD'에서 공공디자인 부문 최고상을 수상한 서울시 범죄예방(생활안심)디자인(성동구 금호4가동 일대)  
 서울시 범죄예방(생활안심)디자인과 공공미술 프로젝트가 세계 최고 권위의 미국 '2019 SEG(Society for Experiential Graphic Design) 글로벌 디자인 어워드(2019 SEG Global Design Awards)'에서 3관왕의 쾌거를 거뒀다. 시상식은 지난 8월 미국 텍사스 오스틴에서 열렸다.  
 금호4가동 안전마을 조성(2018년)

금남시장 안전마을 조성(2019년)

용답동 안심골목길 조성(2020년)

향후계획

- 2022. 1. ~ 12. 썬데드 안전마을 내 조성된 시설물에 대한 지속적 유지관리

총괄부서 도시계획과장: 김영훈 ☎5551 도시관리팀장: 김기한 ☎5552 담당: 박누리 ☎5555