

## 왕십리뉴타운 지역 중학교 설립 추진

공약출처	사업유형			사업주체		
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	√	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
		√		√	√	
완료		추진중		소요예산		
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	비예산		
	√					

**정책목표**

- 지역 특수성을 반영한 교육환경 개선으로 명품 교육도시 조성
- 취약한 교육여건 해소를 교육 균형발전 도모

**사업개요**

- **이행기간:** 2018. 7. ~ 2022. 6.
- **임기 내 추진목표:** 왕십리뉴타운 지역 중학교 설립방안 확정 및 추진
- **사업내용**
  - 이전재배치를 포함한 왕십리뉴타운 지역 내 중학교 설립 방안 모색
  - 연구용역 및 주민설명회 등을 통해 해당 지역 중학교 설립 당위성 확보
  - 관련기관(서울시교육청, 성동광진교육지원청)과의 협력방안 마련
- **소요예산:** 비예산(서울시교육청 예산)

**연차별 추진목표**

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
중학교 설립추진	설립연구 용역 추진 및 TF 구성·운영	학교설립 중장기 계획반영 추진	학교설립 단계별 추진	학교설립 단계별 추진	학교설립 단계별 추진	학교설립

## □ 추진실적

- 왕십리뉴타운 중학교 설립 등 연구용역 2회('16. 10./ '20. 8.~ '21. 4.)
- 왕십리뉴타운 지역 주민 간담회 7회('18. 8. ~ '21. 4.)
- 관계기관(서울시교육청, 교육지원청) 방문 협의 20회('21. 1. ~ '21. 9.)
- 구청장-교육감 간담회 6회('19. 4. ~ '21. 9.)
- 교육여건 개선 실무협의회 8회('20. 11. ~ '21. 11.)
- 도선고에 중고통합운영학교 설립방안 제안( '21. 7. 시교육청)
- 중학교 교육여건 개선방안 제안('21. 9. 성동구)
  - 뉴타운 중고통합운영학교 추진 시 성동구 전체적인 배정문제 및 민원 해소 등을 위해 금호동 중학교 설립(2개안 제시) 병행 추진 요청
- 뉴타운 중학교 설립 추진 주민모임 대표 대상 설명회('21. 10. 시교육청)
  - '25. 3. 개교목표로 도선고 내 중고통합운영학교(고 18학급, 중 12학급) 설립
- 중고통합운영학교 기본계획설계('21. 12. 성동구, 시교육청)
- 중고통합운영학교 설립 관련 도선고 교장 및 학부모 대표 면담('21. 12. 30. 시교육청)
- 성동구와 서울시교육청 간 교육여건 개선 업무협약 체결('22. 2. 28. 성동구청 대강당)
  - 왕십리뉴타운 및 금호동 지역 중학교 설립 추진, 성수동 지역 적정규모 학교 육성, 고등학생 성비 불균형 해소 등
- 구청장-왕십리뉴타운 중학교추진위원회 간담회 실시('22. 4. 14.)

## □ 향후계획

- 2022. 6. ~ 7. 도선고 학부모 대상 통합운영학교 설명회 및 찬반 설문
- 2022. 8. ~ 2025. 행정예고, 투자심사, 예산확보, 학교증축 설계 및 증축공사
  - ※ 이후 절차는 학부모 50% 이상 동의 시 진행
- 2025. 9. 통합운영학교 개교

총괄부서

교육지원과장: 나재진 ☎5851    교육정책팀장: 차소연 ☎5852    담당: 전연옥 ☎5853