

하왕십리 일대 마을버스 이용환경 개선

공약출처	사업유형		사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS	✓		✓	✓	
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	비예산	
✓					

정책목표

- 하왕십리동 대단지 아파트 입주에 따른 교통불편 민원 해소 및 신규 교통수요에 대응하기 위해 마을버스 노선 조정(분할) 추진

사업개요

- 임기내 추진목표: 하왕십리 일대 마을버스 노선 조정
- 사업내용
 - 성동03번을 03-1, 03-2로 노선 분할
 - 분할 시 배차간격 단축을 위해 성동03-2번 2대 증차

노선번호	구분	기종점 (경유)	등록 대수	운영거리 (km)	운영시간 (분)	배차간격 (최소~최대)
성동03	현행	신금호역~왕십리역~ 행당역~시설공단	7	10.8	70	10~15
성동03-1 (기존노선)	변경	신금호역~왕십리역 ~행당역~시설공단	6	10.1	65	7~12
성동03-2 (분 할)	변경	신금호역~왕십리지이@ ~행당역~왕십리역	3	7.3	45	11~14

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
하왕십리 마을버스 이용환경 개선		노선 분할 및 운행 개시				

□ 추진실적

- 2018. 8. 29. 성동03번 노선조정 승인 요청(서울시)
- 2018. 9. 13. 성동03번 노선조정에 따른 동대표회장 간담회 개최
- 2018. 11. 15. 풍림아이원아파트 주민 간담회 개최
- 2019. 2. 22. 왕십리자이아파트 노선안 주민투표 실시 및 결과 통보
- 2019. 2. 27. 성동03번 노선조정 승인 재요청(서울시)
- 2019. 4. 16. 성동03번 노선조정 승인 통보
- 2019. 5. 20.~26. 노선조정 관련 아파트 5개 단지 주민투표 실시
- 2019. 6. 25. 성동03번 노선조정(분할) 운행 개시
- 사업완료



성동03-2번 운행사진



성동03-2번 개통식

