

성수동 도시재생사업 추진

공약출처	사업유형		사업주체		
	신규	계속	자체	서울시(정부)	민간/기타
선거공보 선거공약서 5대공약 SNS		✓	✓	✓	
완료		추진중		소요예산	
완료	이행후계속추진	정상추진	일부추진	총 10,500백만 원 (시비 9,450 / 구비 1,050)	
	✓				

□ 정책목표

- 수제화, 의류·봉제, 인쇄 등 성수동 토착산업의 쇠퇴와 준공업지역의 비주거시설 혼재에 따른 주거환경 악화 등을 개선하고자 IT산업 및 서울숲을 중심으로 사회적 경제조직, 예술문화단체 등 지역사회로의 새로운 성장 동력 유입
- 산업·주거·문화·자연 등 지역자원을 연계한 종합적·통합적 도시재생

□ 사업개요

- 임기 내 추진목표: 성수동 도시재생활성화사업 추진
- 사업내용
 - 위치: 성동구 성수동1가 1·2동, 성수동2가 1·3동(886,560㎡)
 - 사업기간: 2015 ~ 2019
 - 사업내용

구분	사업내용	사업비	비고
계		105억	
계획 수립	도시재생 활성화계획 수립 용역	5억	2016. 12월 용역종료
일터 재생	산업혁신공간, 교각하부경관개선	15.9억	산업혁신공간 2019.12 준공 교각하부경관개선 완료
삶터 재생	우리동네 안심길, 자전거순환길 조성	14.5억	2018. 7. 조성 완료
쉼터 재생	특화가로조성	1억	2018. 7. 조성 완료
공동체 재생	상생도시센터, 나눔공유센터	68.6억	상생도시센터: 2017. 5. 준공 나눔공유센터: 2020. 1. 준공
	주민공모 및 주민역량강화		

- 소요예산: 10,500백만 원(시비 9,450 / 구비 1,050)

연차별 추진목표

단위사업	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
성수동 도시재생	도시재생 활성화사업	도시재생 활성화사업				

연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계		2018		2019		2020		2021		2022		임기후	
	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액	계획액	확보액
계	10,500	14,543	8,000	10,500	2,500	2,741		231		503		568		
시비	9,450	11,788	7,200	9,450	2,250	2,250		-		88				
구비	1,050	2,755	800	1,050	250	491		231		415		568		

연차별 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6월	임기후
계	13,055	7,213	4,124	1,235	462	21	
시비	9,531	6,449	2,225	769	88		
구비	3,524	764	1,899	466	374	21	

추진실적


- 2014. 12. ~ 2017. 6. 성수동도시재생 활성화계획 수립(고시 제2017-64호)
 - 활성화계획 수립 용역, 주민공청회, 구의회 의견청취, 도시계획위원회 자문 및 시 도시계획위원회 심의
- 2015. 4. ~ 현재 공동체 활성화 사업 추진
 - 도시재생 아카데미 운영(2015~2021년 212강), 주민협의체 발족, 주민공모 사업 추진(2016~2021년 83건)
- 2017 ~ 2019. 「꽃길만 걸어요」 성수 도시재생축제 개최
- 2017. 7. 성수 상생도시센터 개관
- 2018. 5. 성수동 도시재생법인 설립(성수지애 협동조합)
- 2018. 7. 우리동네 안심길, 자전거순환길, 특화가로 조성 준공
 - 도로 아스콘 및 도막 포장, CCTV 설치
- 2018. 11. 나눔공유센터 신축공사 시행

- 2019. 1. 산업혁신공간 조성공사 변경 시행
- 2019. 6. ~ 7. 도시재생 협동조합(CRC) 역량강화 아카데미
- 2019. 7. 도시재생 S☆F 아카데미 운영(바리스타, 소잉, 모블로코딩)
- 2019. 12. 산업혁신공간 준공
- 2020. 1. ~ 12. 성수 문화·산업 연계 도시재생 방안 수립 연구용역
- 2020. 2. ~ 산업혁신공간 개소 및 체험 부스 운영
- 2020. 4. ~ 나눔공유센터 개소 및 운영
- 2020. 12. 성수지앵협동조합 2020년 서울시 도시재생기업(CRC) 선정
- 2021. 2. 성수동 도시재생 성과책자 제작
- 2021. 5. ~ 11. 산업혁신공간 청년 창업스쿨 운영
- 2021. 7. ~ 10. 산업혁신공간 유튜버 킷블 체험관 운영
- 2021. 11. 성수 SILK로드 경관조명 조성 및 운영
- 2021. 11. ~ 12. 성수 도시재생 어린이 리더단 운영

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. 도시재생기업(CRC) 성수지앵 운영
- 2022. 4. ~ 12. 성수 도시재생 리더단(아카데미) 운영
- 2022. 5. ~ 11. 청년 창업스쿨 운영
- 2022. 5. ~ 11. 성수 도시재생 주민공모사업 추진
- 2022. 10. 성수 도시재생 축제 및 연무장길 폴리마켓 개최

성수동 도시재생활성화 구역도



도시재생 활성화사업 추진 관련 사진



성수상생도시센터(완료)



우리동네 안심길(완료)



자전거 순환길(완료)



고보조명 시안(완료)



독점역 교각하부 경관개선



성수 산업혁신공간



제3회 성수 도시재생축제 꽃길만 걸어요(2019.10.)



성수 나눔공유센터